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Laitossuunnittelu on projektimuotoista suunnittelutyötä, joka voidaan jakaa tyypillisesti 
myynti-, suunnittelu, toimitus- ja takuuvaiheeseen. Laitossuunnittelu muodostaa suunni-
telmat, joiden mukaan uusi tuotantolaitos tai sen osia voidaan perustaa tai jo olemassa 
olevaa laitosta päivittää. Tämä työ on tehty AFRY Finland Oy:lle, joka tuottaa laaja-alai-
sesti laitossuunnittelun palveluita teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön päätoimiala on konsul-
tointi- ja suunnittelupalvelut, joka palvelee muun muassa teollisuuden, energiantuotan-
non ja infrastruktuurirakentamisen aloja. 
Laitossuunnittelu on laaja kokonaisuus, joka liittää yhteen lukuisia suunnittelunaloja ja 
projektin myyntiin ja hallintaan liittyviä tukifunktioita. Näihin suunnittelunaloihin kuuluu 
prosessi-, mekaaninen, rakennus-, layout-, putkisto-, sähkö-, automaatio-, instrumen-
tointi-, talotekniikka- ja rakennussuunnittelu. Keskeisiä projektien taustalla vaikuttavia tu-
kifunktioita ovat muun muassa HSEQ- ja lakiosastot sekä projektien myyntiorganisaatiot. 
Tämän työn aiheena on tehdä layout- ja putkistosuunnittelijan näkökulmasta laitossuun-
nittelun prosessikuvaus, joka on tarkoitettu etenkin uusille suunnittelijoille. 
Prosessikuvaukseen on kerätty tietoa AFRYn kokeneempien työntekijöiden haastatte-
luilla, yrityksen sisäisistä laatu- ja suunnitteluohjeista ja julkisesti saatavilla olevasta kir-
jallisuudesta. Kuvauksen tarkoitus on selventää laitossuunnittelussa yhteen kytkeytyvien 
suunnittelunalojen vuorovaikutusta ja täten auttaa uusia layout- ja putkistosuunnittelijoita 






AFRY Finland Oy kuuluu ÅF Pöyry AB emoyhtiöön, joka on listattu Tukholman pörssiin. 
Konserni on muodostunut ÅF AB:n ja Pöyry Oyj:n fuusiosta vuonna 2019. Konserni työl-
listää yhteensä noin 17000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Aikaisemmin erilliset yhtiöt 
Pöyry Oyj ja ÅF AB toimivat molemmat konsultti- ja suunnittelutoimistoina. [1.] Pöyryn 
historia alkoi vuonna 1958 Jaakko Pöyryn perustamana yrityksenä, joka tarjosi puunja-
lostusteollisuuden suunnittelupalveluita [2]. ÅF AB perustettiin vuonna 1895 toimimaan 
höyrykattiloiden tarkastuksien parissa [3]. Molemmat yhtiöt laajenivat monialaisiksi suun-
nittelu ja konsultointi yhtiöiksi ennen fuusiota [2; 3]. 
AFRY toimii Suomessa prosessiteollisuudessa, energia- ja infrastruktuurialoilla, ja lisäksi 
yhtiö tuottaa myös liikejohdon konsultointi palveluita [4]. Kuvassa 1 on esitettynä AFRYn 
logo. Suomen toimintojen päätoimisto on Vantaalla ja sen lisäksi asiakkaita palvelee 23 
aluetoimistoa, jotka ovat erikoistuneet eri palveluihin [5]. Tämä työ tehtiin Espoon alue-
toimistolle prosessiteollisuuden liiketoimintayksikön käyttöön. Se kuitenkin pyrittiin teke-








3 Työn tausta ja toteutus 
3.1 Aiheen rajaus 
Ajatus työstä syntyi, kun huomattiin, että laitossuunnitteluun ei ole olemassa yhte-
neväistä koulutuspohjaa. Tämän myötä laitossuunnittelun parissa työuraansa aloittele-
vien lähtökohdat työssä aloittamiseen ovat erilaiset. Tyypillinen koulutuspohja laitos-
suunnitteluun on kone- tai prosessitekniikan insinööri tai diplomi-insinööri. Näissä opin-
noissa ei välttämättä käsitellä laitossuunnittelua kokonaisuutena, jos sitä käsitellään ol-
lenkaan. Tämän myötä nähtiin tarpeelliseksi muodostaa prosessikuvaus laitossuunnitte-
lusta, joka havainnollistaisi, mitä kaikkea laitossuunnitteluun sisältyy. Kuvaukseen sisäl-
lytettiin laitossuunnitteluprojektin kulku ja eri suunnittelun alojen vastuut. 
Aiheen laajuuden myötä työ kohdenettiin layout- ja putkistosuunnitteluun. Nämä ovat 
suunnittelunaloja, jotka ovat perinteisesti liitetty laitossuunnittelijan työtehtäviin ja muo-
dostavat kokonaisuudessaan merkittävän osan suunnitteluprosessin työmäärästä. Ku-
vaukseen sisällytettiin myös muut suurimmat suunnittelunalat, mutta niitä pyrittiin käsit-
telemään layout- ja putkistosuunnittelun hahmottamisen kannalta tärkeistä näkökul-
mista. Tämän tarkoitus oli löytää eri suunnittelun alojen välisestä tiedonvaihdosta layout- 
ja putkistosuunnittelun kannalta olennaisia osa-alueita. 
Työn suunnitteluvaiheessa huomattiin, että laitossuunnittelu ei ole yksiselitteinen käsite. 
Laitossuunnittelijan varsinainen työnkuva ja vastuut eivät ole samat joka organisaa-
tiossa. Työnkuvaan liitetään usein layout- ja putkistosuunnittelun lisäksi prosessi- ja me-
kaaninen suunnittelu ja työnimike voi myös käsittää muitakin suunnittelunaloja. Tässä 
työssä kuitenkin käsitellään laitossuunnittelua layout- ja putkistosuunnittelijan näkökul-
masta. Työn selkeyttämiseksi koettiin tarpeelliseksi määritellä laitossuunnittelijan tarkoit-
tavan tässä työssä layout- tai putkistosuunnittelun parissa toimivaa suunnittelijaa. 
3.2 Haastattelut 
Työhön on kerätty materiaalia haastattelemalla AFRYlla laitossuunnittelun parissa toimi-
via-asiantuntijoita. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituna, eli haastatteluita ohjasi kysy-
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mysrunko, mutta sen rooli oli vain pitää haastattelu halutulla aihealueella ja ylläpitää su-
juvaa keskustelua. Runkoa sovellettiin jokaiseen haastatteluun hieman erilaiseksi haas-
tateltavan työtehtävien mukaan. Esimerkki haastattelun rungosta: 
 Mitä ovat pääasialliset työtehtäväsi ja miten työpäiväsi tyypillisesti etenee? 
 Tyypillisimmät ongelmatilanteet 
- Mitä ovat tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka hidastavat työtäsi? 
- Miten niitä voitaisiin välttää? 
 Lähtötiedot suunnitteluun 
- Mitä lähtötietoja tarvitaan? 
 Suunnittelunalojen välinen kommunikaatio 
- Minkä suunnittelunalan kanssa teet eniten yhteistyötä? 
- Miten tiedonkulku toimii? 
 Suunnitteluohjeet 
- Mitä suunnitteluohjeita käytät työssäsi? 
 Mihin nuoren suunnittelijan tulisi mielestäsi keskittyä? 
Haastattelut äänitettiin, jotta haastattelussa kertynyttä materiaalia olisi helppo käsitellä 
ja työstää kirjoitettuun muotoon. Äänitys mahdollisti myös sulavamman haastattelukoke-






4.1 Laitossuunnittelu ja laitossuunnittelija 
Tässä työssä laitossuunnittelulla tarkoitetaan eri prosessiteollisuuden laitosten projekti-
kohtaista suunnittelua. Prosessiteollisuus on teollisuuden ala, joka muuttaa raaka-ai-
nehyödykkeet korkeamman jalostusasteen hyödykkeiksi. Tähän kuuluvat muun muassa 
elintarvike-, paperi-, kaivos- ja kemianteollisuus. Kyseisiä laitoksia yhdistää tyypillisesti 
suuri mittakaava. Tämä johtaa lähes poikkeuksetta suureen toimijoiden määrään projek-
tin eri vaiheissa. [7; 8.] AFRYlla on kyky tarjota laitossuunnittelua kokonaisvaltaisesti sen 
kaikilla suunnittelunaloilla. 
Laitossuunnitteluprojektit sisältävät tyypillisesti huomattavan määrän eri suunnitte-
lunalojen yhteistyötä. Projektitehtävien lisäksi projekteihin kuuluu muun muassa aikatau-
luja sääteleviä toimintoja, taloushallintoa, laadunvalvontaa ja toimintaympäristön vaati-
muksien selvittämistä, kuten projektin toimitusmaan lainsäädännön tulkitsemista. Laitos-
suunnittelu on AFRYlla aina projektimuotoista työskentelyä. Jokaista projektia varten 
muodostetaan aina oma projektiorganisaatio, jonka henkilömäärä vaihtelee tyypillisesti 
yhdestä kymmeniin henkilöihin. Projektien kesto ja kokoluokka voivat olla lähes mitä vain 
yksittäisen prosessipäivityksen ja kokonaisen tuotantolaitoksen suunnittelun välillä. [7; 
8.] 
Projektiin voi sisältyä laitoksen päivitystä, sen huollon ja kunnossapitotarpeen kartoitusta 
tai kokonaan uuden tuotantolaitoksen suunnittelua. Projekti voi olla osakokonaisuus asi-
akkaan suurempaan hankkeeseen ja vastaavasti AFRY voi tilata alihankintana työtä pro-
jektilleen. Tyypillisiä asiakkaita ovat suuret prosessiteollisuuden alalla toimivat yhtiöt ja 
tyypillisimpiä kumppaneita projektin toteutuksessa ovat laitetoimittajat, urakoitsijat ja asi-
akkaiden omat suunnitteluorganisaatiot. [7; 8.] 
Laitossuunnittelija voi tarkoittaa ketä tahansa laitossuunnittelun parissa työskentelevää 
henkilöä. Työn materiaalinkeruun aikana tehtyjen haastattelujen myötä ilmeni, että ter-
millä on perinteisesti tarkoitettu yksinomaan layout- ja putkistosuunnittelijoita [9; 10]. Ter-
min monikäsitteisyydestä johtuen laitossuunnittelijasta puhuttaessa on usein tarpeellista 
olla varma, että keskustelun kaikki osapuolet puhuvat samasta suunnittelunalasta. Suun-
nittelun eri aloja kutsutaan usein myös suunnitteludisipliineiksi. 
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4.2 Laitossuunnittelulle tyypillisiä piirteitä  
Laitossuunnittelussa suhde asiakkaaseen on projektikohtaisesti yksilöllinen. Toimituk-
sen sisältö pitää olla tarkoin sovittuna ennen projektin aloittamista. Lisäksi asiakkaan 
tarpeiden selvittäminen on projektien alkuvaiheessa olennainen asia, jotta voidaan laatia 
tarkka sopimus toimitettavasta projektista. Tällöin vältetään molempien osapuolien kan-
nalta hankalat väärinymmärrykset. 
Laitossuunnitteluprojektin onnistumisen kannalta olennaiset tekniset yksityiskohdat ovat 
luonteeltaan erilaisia kuin esimerkiksi koneensuunnittelussa. Tämä johtuu projektien mit-
takaavasta, jonka myötä yksittäisien osien muoto ja niiden paranteleminen on harvoin 
kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Laitoksiin sijoitettavien laitteiden ja kom-
ponenttien yksityiskohdat ovat tietenkin tärkeitä, mutta ne eivät ole laitossuunnittelun 
ydinaluetta vaan usein laite- ja komponenttitoimittajien erityisalaa. Sen sijaan järkevä 
prosessien valinta ja sijoittelu ovat laitossuunnittelussa keskeisiä seikkoja. [9.] Etenkin 
laitoksen osien sijoittelu on layout- ja putkistosuunnittelijoiden tehtävässä keskeisimpiä 
asioita [10]. Järkevällä tilankäytöllä vaikutetaan etenkin rakennuskustannuksiin ja tilojen 
tehokkaampaan käytettävyyteen. Toisin sanoen sijoitteluun keskittymällä saadaan ai-
kaan suuria kustannussäästöjä. 
Laitossuunnittelun yksityiskohtien mittakaava on havaittavissa etenkin layout- ja putkis-
tosuunnittelun aloilla, joissa suunnittelutyökaluina käytettävät 3D-ohjelmistot eivät ole 
piirrepohjaisia kuten koneensuunnittelussa tavalliset Catia ja SolidWorks. Piirrepohjai-
suus tarkoittaa, että mallinnettava objekti muodostetaan käyttäjän syöttämien geomet-
riatietojen mukaan, jotka säilyvät mallinnusprosessin aikana. Tämä mahdollistaa 3D-
mallien parametrisoinnin ja monimutkaisen geometrian muokkaamisen jälkikäteen. Esi-
merkiksi hammaspyörän hammasprofiilin muuttaminen onnistuu helposti koneensuun-
nitteluohjelmistoilla, mutta ei laitossuunnittelun ohjelmistoilla, jotka luovat geometriaa 
valmiiden komponenttikirjastojen avulla. Näillä ohjelmistoilla käytettävyyden kannalta on-
kin olennaista käsitellä suuria malleja ja saada luotua malligeometriaa nopeasti, jotta 
niillä on mahdollista käsitellä suuria tuotantolaitosten malleja. 
Laitossuunnittelussa käytettävien suunnitteluohjelmistojen määrä voi vaihdella suuresti 
projektin mukaan. Mitä useampi suunnittelunala osallistuu projektin toimitukseen, niin 
yleisesti sitä laajempi kirjo eri suunnittelutyökaluja projektissa on käytössä. Suunnittelun 
helpottamiseksi laitosmalleihin kyetään lisäämään eri suunnittelualojen 3D-malleja [12]. 
Laitosmalleilla tarkoitetaan layout- ja putkistosuunnittelijoiden luomia suunnittelumalleja 
7 
 
tuotantolaitoksesta. Kuvassa 2 on laitosmalli CADMATIC-ohjelmiston markkinointimate-
riaalista. Laitoksesta voidaan luoda myös katselumalleja esimerkiksi Navisworks-ohjel-
mistolla. Katselumalliin liitetään suunnittelumallin tavoin useiden suunnittelunalojen tuot-





AFRYlla käytettään muun muassa seuraavia suunnitteluohjelmistoja: 
 MicroStation layout- ja putkistosuunnitteluun 
 AutoCAD layout- ja putkistosuunnitteluun 
 Aveva PDMS / Everything3D layout- ja putkistosuunnitteluun  
 OpenPlant layout- ja putkistosuunnitteluun 
 SolidWorks laitesuunnitteluun 
 Navisworks katselumallien luomiseen 
 Tekla Structures rakennesuunnitteluun. 
 
 




5 Projektiorganisaatioiden rakenne ja suunnittelijan rooli 
Aloittelevan suunnittelijan toimimista omassa tehtävässään edesauttaa projektiorgani-
saation tunteminen. Se helpottaa toimitettavan projektin hahmottamista kokonaisuudes-
saan kaikkine osa-alueineen ja luo kontekstin suunnittelijan työlle. Tällöin suunnittelijan 
on helpompaa olla aktiivinen toimija suunnitteluprosessissa. Lisäksi projektiorganisaa-
tion hahmottaminen helpottaa viestinnän kohdentamista oikeille vastuuhenkilöille. Tämä 
on etenkin nykyään olennaista, koska projektiorganisaation jäsenet usein sijaitsevat eri 
toimistoissa eivätkä sen jäsenet tule luonnostaan työpaikalla tutuiksi [11].  
Pienimmillään projektia voi tehdä yksi henkilö, kun taas laajuudeltaan suuremmat pro-
jektit koostuvat jopa kymmenien ihmisten muodostamista projektiorganisaatioista. Pro-
jektin koko määritetään toimituslaajuuden mukaan, jossa toimitukseen vaadittava työ-
määrä ja sen hinta ovat suurimpia tekijöitä kokoluokkaa määritettäessä. Tavallisesti pro-
jektin työmäärän ja hinnan kasvaessa projektiorganisaatiokin laajenee. [14.] Kuvassa 3 
on esitettynä esimerkki malliorganisaatiosta. 
5.1 Projektia hallinnoivat roolit 
Projekteihin kuuluu aina projektia johtavaa ja hallinnoivaa henkilöstöä. Kyseisissä roo-
leissa toimivat voivat myös tehdä työnimikkeensä ulkopuolella olevaa työtä. Etenkin pie-
nemmissä projekteissa projekti- ja suunnittelupäälliköllä voi olla merkittävästikin suunnit-
teluvastuuta [14].  
Toteutettavalla projektilla on aina projektin omistaja, jota kutsutaan nimellä Project Spon-
sor ja projektipäällikkö. Project Sponsor on yrityksen sisäinen henkilö, joka päättää pro-
jektille jaettavista resursseista ja tukee projektipäällikköä projektin hallinnassa. Lisäksi 
roolissa toimiva ylläpitää ja pyrkii parantamaan asiakassuhteita tilaajan kanssa. Pienem-
missä suunnitteluprojekteissa projektin omistajaa ei välttämättä lasketa projektiorgani-
saatioon, vaan roolissa voi toimia esimerkiksi aluetoimiston päällikkö. Organisaation ja 
projektin kokoluokan kasvaessa projektin omistajaksi valitaan riittävän vastuullisessa 
asemassa toimiva henkilö yrityksen sisältä. [15, s. 5–7.] 
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Projektin onnistumisen kannalta tärkein avainhenkilö on projektipäällikkö, joka on pää-
vastuussa projektin toteutuksesta [15, s. 9]. Projektipäällikkö raportoi projektin omista-
jalle. Toimitettavan projektin kokoluokasta riippuen projektipäälliköllä voi olla tukenaan 










 dokumentoinnin hallinnoija. 
Projektipäälliköllä on suurin toimivalta projektiorganisaatiossa ja hän varmistaa, että pro-
jektiorganisaatiolla on käytössään riittävät resurssit projektin toimitukselle aikataulussa 
ja vastaa projektiin liittyvästä kommunikaatiosta asiakkaalle [15, s. 9]. 
Suunnittelijan näkökulmasta olennaisin päivittäistä työtä ohjaava henkilö on oman suun-
nitteluryhmän pääsuunnittelija, joka on kokenut suunnittelija omalla suunnittelunalallaan. 
Tässä roolissa voi pienemmissä projekteissa toimia myös projektipäällikkö. Pääsuunnit-
telija, joka tunnetaan myös nimellä Lead Engineer, on suunnittelijan lähin esimies pro-
jektiorganisaatiossa. Hän vastaa suurempien suunnittelukokonaisuuksien jakamisesta ja 
aikatauluttamisesta yksittäisille suunnittelijoille. Roolissa toimiva myös valvoo suoritetta-
11 
 
vien tehtävien laatua ja tätä kautta myös hankkii suunnittelijoille suunnitteluohjeita ja läh-
tötietoja. Pääsuunnittelija raportoi organisaation mukaan joko projekti- tai suunnittelu-
päällikölle. Projektin hallintaan hän osallistuu luomalla oman ryhmänsä resurssitarpeet, 
vastaamalla dokumentoinnista ja viestinnästä. [16.]  
 
 
Kuva 3. Esimerkkiorganisaatio 
5.2 Suunnittelijan tehtävät ja vastuu projektiorganisaatiossa 
Laitossuunnittelun parissa toimivan suunnittelijan päätehtävä on toteuttaa projektissa lä-
himmän suunnittelua ohjaavan pääsuunnittelijan antamia suunnittelutehtäviä. Etenkin 
uran alkuvaiheissa on tärkeää oppia rutiininomaisesti suorittamaan oman suunnittelu-
alan tehtäviä. Tällöin suunnittelija tuo mahdollisimman nopeasti lisäarvoa projektiorgani-
saatiolle.  
Kokeneempien suunnittelijoiden haastatteluissa nousi esiin useita neuvoja, jotka autta-
vat aloittelevaa suunnittelijaa alkuun urallaan. Tärkeimpänä näistä pidettiin kokeneem-
pien suunnittelijoiden asiantuntemuksen hyödyntämistä ja rohkeutta kysyä aktiivisesti 
epäselviä asioita [9; 10; 11; 14; 17]. Projektissa toimivan pääsuunnittelijan tulisi asettaa 
tehtävien vaativuustaso vastaamaan aloittelevan suunnittelijan osaamista. [14]. 
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Suunnittelijan on hyvä pitää oman alansa pääsuunnittelija ajan tasalla työn etenemi-
sestä, jotta pääsuunnittelijalla olisi mahdollisimman paljon aikaa jakaa suunnittelutehtä-
viä. Etenkin ilmoitus työn valmistumisesta ennakoivasti koettiin haastatteluissa hyväksi 
tavaksi, koska se helpottaa pääsuunnittelijan työtä. [17.] Haastateltavat painottivat myös 
epäselvyyksien tarkentamista kysymällä ja sitä, ettei kysymiseen tulisi kokea kovin 
suurta kynnystä, sillä vuosienkaan kokemuksen myötä haastateltavat suunnittelijat eivät 
osaa kaikkea ja joutuvat toistuvasti etsimään uutta tietoa [10; 14; 17]. 
Haastatteluissa painotettiin myös malttia suunnittelijan oman urakehityksen suhteen, 
koska suunnittelutyön tunteminen luo edellytykset edetä urallaan haluamaansa suun-
taan [14]. Kokeneempien suunnittelijoiden ammattitaito ei haastateltavien mukaan juuri-
kaan vanhene, koska monet suunnittelun perusperiaatteet ovat pysyneet pitkälti sa-
mana. Suunnittelun avuksi ajan myötä kehittyneet hienostuneemmat työkalut, kuten 3D-
suunnittelu, eivät välttämättä ole vanhemmille suunnittelijoille miellyttävimpiä tapoja tuot-
taa suunnitteluratkaisuja. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kokeneempien suunnittelijoiden 
tietotaitoon itse suunnittelutyön suhteen, mikä on haastateltavien mukaan hyvä muistaa 
suunnittelutöitä aloittaessa [10; 11]. 
Suunnittelijan on myös tärkeää hahmottaa, mitkä tahot tulevat käyttämään tuotettuja 
suunnitelmia. Usein muut suunnittelunalat käyttävät toisten tuottamaa informaatiota läh-
tötietona omaan suunnitteluun. Myös yrityksen ulkopuoliset toimijat kuten laitetoimittajat 
tai muut asiakkaan käyttämät suunnittelupalvelut toimivat usein yhteistyössä AFRYlla 
tehtävän suunnittelun kanssa. On hyvä ilmoittaa suunnitelmiin tulevista muutoksista 
mahdollisimman aikaisin, joko pääsuunnittelijalle tai tuotettuja suunnitelmia käyttäville 
tahoille. [17.] Viestinnälliset ohjeet vaihtelevat projekteittain, mutta muuttuneesta tie-
dosta on aina hyvä saada tieto eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Vastavuoroisesti on 
suunnittelijalle hyödyllistä hahmottaa mistä oman suunnittelun lähtötiedot tulevat, jotta 




Haastattelujen pohjalta koostettiin viisi tärkeää taitoa ja ominaisuutta, jotka liittyvät vah-
vasti hyvin suoriutuvaan laitossuunnittelijaan: 
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 hallitsee hyvät viestinnäntaidot 
 osaa käyttää suunnitteluohjelmistoja 
 osaa hakea oikeat suunnitteluohjeet 
 ymmärtää oman alan tekniset vaatimukset 




6 Laitossuunnitteluprojektin yleinen läpimeno 
6.1 Projektin alku 
Laitossuunnittelijan kannalta olennaisin osa tuotantolaitoksen toimitusprosessia on pro-
jektin suunnitteluvaihe. Tätä edeltää myyntivaihe, joka sisältää asiakassuhteen luomisen 
ja sopimusneuvottelut toimitettavasta projektista. Sopimusta varten pyritään mahdolli-
simman tarkasti selvittämään kaikki edellytykset projektin onnistumiselle, kuten aikatau-
lut ja tarvittavat resurssit. Projektin tuleva projektipäällikkö on usein mukana sopimuksen 
myyntivaiheessa, jotta neuvoteltava projekti on toteutettavissa sopimuksen mukaisesti. 
Lisäksi mitä varhaisemmassa vaiheessa projektipäällikkö on mukana sopimuksen laati-
misessa, sitä paremmat valmiudet hän saa projektin toteuttamiseen. Hyväksyttyä tar-
jousta ja sen sisältöä ei tulisi muuttaa, sillä se vaatii huolellisia sopimusneuvotteluja. 
Sekä AFRYn, että asiakkaan puolelta huomattu sopimuksen ulkopuolisen työn tarve tu-
lisi saada myytyä uudella sopimuksella tai erikseen laskutettavana lisätyönä. 
Sopimusneuvotteluissa pyritään selvittämään muun muassa seuraavat asiat [19, s. 7]: 
 aikataulu 
 kustannukset 
 laskutus  
 asiakkaan laatuvaatimukset 
 toimitettavan projektin sisältö 
 raportointi. 
6.2 Laitossuunnittelu 
Solmitun sopimuksen jälkeen muodostetaan projektiorganisaatio ja aloitetaan laitos-






Esisuunnittelun tarkoitus on tarjota pohjatietoja asiakkaan investointipäätöstä varten. 
Tämä alkaa jo projektin neuvotteluvaiheessa, ja siinä luodaan alustava prosessi asiak-
kaalle, jonka mukaan voidaan laatia jo alustava suunnitelma tehtaan sijoittelusta ja ra-
kenteista. Esisuunnitteluun kuuluu myös laitoksen ja sen ympäristön vaatimuksien sel-
vittäminen, minkä perusteella voidaan laatia projektiohjeet. Esisuunnittelu tunnetaan 
myös nimellä toteutettavuussuunnittelu.  
Perussuunnittelussa mitoitetaan ja tarkennetaan esisuunnittelun prosessi asiakkaan tar-
peita vastaavaksi teknisesti toimivaksi ratkaisuksi. Tämä koskee kaikkia suunnittelussa 
mukana olevia suunnittelunaloja. Suunnittelun aikana aloitetaan tarjouspyyntöjen hank-
kiminen urakoitsijoilta. 
Detaljisuunnittelun tarkoitus on luoda yksityiskohtaiset valmistus- ja asennusdokumentit 
rakennettavalle tuotantolaitokselle. Kyseinen suunnittelun vaihe tunnetaan myös toteu-
tussuunnitteluna. Tässä vaiheessa muodostetaan myös ohjeet tehtaan käyttöönottoa, 
ylläpitoa ja huoltoa sekä ajamista varten. [20, s. 4.] Jokaisen suunnittelun vaiheen myötä 
lukkoon lyötyjen asioiden muuttaminen jälkikäteen vaatii projektin johdolta muutosten-
hallintaa ja suunnittelijoilta ylimääräistä suunnitelmien päivitystä ja tarkistamista, jotka 
aiheuttavat turhia ylimääräisiä kustannuksia. Tämän takia huolellinen työskentely suun-
nittelussa on ehdottoman tärkeää. 
6.3 Projektin toteutus 
Detaljisuunnittelun tuloksena laitos voidaan rakentaa. Lisäksi projekteihin voi vielä liittyä 
ennen sen päättymistä käyttöönotto- ja käynnistyspalveluita sekä takuuvelvollisuudet 
[20, s. 5]. Laitoksen suunnittelun jälkeen laitossuunnittelijan kannalta olennaisin työ, joka 
voi olla osa toimitettavaa projektia, on luoda toteumadokumentit, jotka usein tunnetaan 
nimellä as-built-dokumentit. Ne esittävät sen, miten tuotantolaitos on rakennettu eli ne 
ottavat huomioon detaljisuunnittelun jälkeiset muutokset. Projektin lopussa tehtävä do-
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kumentointi voi toimia pohjana jatkotyölle, kuten kunnossapidon suunnitteluun ja kehit-
tämiseen. [8]. Laitossuunnitteluprojektin kokonaisuuden yksinkertaistettu kulku on esi-
tetty kuvan 4 kaaviossa.  
 




7 Layout- ja putkistosuunnittelijan toimenkuva 
Perinteisesti laitossuunnittelijoiksi kutsutaan layout- ja putkistosuunnittelijoita. Toimen-
kuvassa luotavat suunnitteluratkaisut ovat pääosin laitosten osien ja osa-alueiden sijoit-
telun määrittämisiä turvallisiksi ja toimiviksi ratkaisuksi. Layout- ja putkistosuunnittelu 
lasketaan kuuluvaksi mekaaniseen suunnitteluun, johon kuuluu niiden lisäksi laitesuun-
nittelu, josta voidaan vielä erottaa teräsrakennesuunnittelu. Tässä luvussa esitellään 
layout- ja putkistosuunnittelun työtehtäviä, niiden kulkua sekä kuvataan heidän työtä tu-
kevan 3D-adminin toimenkuvaa. 
Layout- ja putkistosuunnittelussa käytettävät ohjelmistot muodostavat vähemmän geo-
metriatietoa sisältäviä malleja, jotta ohjelma on käyttökelpoinen myös tuotantolaitosten 
mittakaavan mallien käsittelemiseen. Suunnittelussa tyypillisesti korostuu järkevän sijoit-
telun merkitys, ennen teknisten detaljien suunnittelua. Tämä johtuu etenkin sijoittelun 
tärkeästä merkityksestä laitoksen turvallisuuteen, huollettavuuteen ja sujuvaan laitoksen 
asentamisvaiheeseen. AFRYlla käytetään esimerkiksi seuraavia laitossuunnitteluohjel-
mistoja: 
 Aveva Everything3D 
 Aveva PDMS 
 CADMATIC 
 Bentley MicroStation. 
7.1 3D-admin 
Tavallisesti laitossuunnittelijoiden tukena projekteissa toimii henkilö 3D-adminin roolissa, 
joka tunnetaan myös pääkäyttäjänä. Tehtävässä toimivat henkilöt eivät tee projektin ai-
kana suunnitteluratkaisuja vaan luovat edellytykset suunnittelijoiden sulavalle laitos-
suunnitteluohjelmistojen käytölle. He luovat projektin laite- ja komponenttikirjaston käy-
tettävään laitossuunnitteluohjelmistoon ja ylläpitävät sitä projektin aikana. Kirjastot sisäl-
tävät laitoksen 3D-mallin luomiseen tarvittavia komponenttien ja laitteiden malleja, jotka 
luodaan niiden toimittajien antamien tietojen perusteella. Luotavat komponenttikirjastot 
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toimivat etenkin putkistosuunnittelijoiden työn apuna, ja ne sisältävät valtaosan projek-







Komponenttikirjastot helpottavat suunnitteluohjelmaa käyttävien suunnittelijoiden työtä, 
kun heidän ei tarvitsee erikseen mallintaa jokaista komponenttia, vaan ne voidaan tuoda 
mallin kirjastoista. Kirjastojen luomisen pohjana toimii prosessisuunnittelun käyttämä tie-
tokanta, josta saadaan tiedot muun muassa putkistojen putkiluokista ja linjanumeroista. 
Projektin kirjastoon liitettävien putkiluokkatietojen myötä suunniteltavalle putkelle on va-
littavissa kirjastosta putkiluokan mukaisia osia, kuten oikean paineluokan laippoja sekä 
oikean seinämävahvuuden putkia. Kirjastoihin on liitetty myös automatiikkaa, jonka 
myötä esimerkiksi osalle muodostettavista laippaliitoksista valikoituu suoraan oikeat kiin-
nittimet. 
Prosessilaitteiden mallit lisätään laitekirjastoon, jota layout-suunnittelijat käyttävät sijoit-
taessaan laitteita 3D-laitosmalliin, jonka pohjalta voidaan luoda laitoksen layoutdoku-
mentit. Tosin joskus layoutsuunnittelua tehdään suoraan 2D-ohjelmistoilla, jolloin 3D-
laitosmalli luodaan erikseen. 
Toinen osa-alue 3D-adminin työssä on liittää muiden suunnittelunalojen, kuten HVAC- 
ja rakennesuunnittelun, luomia 3D-malleja laitosmalleihin. Tyypillisesti kun muiden suun-
nittelunalojen 3D-malleja lisätään laitosmalliin, ne sisältävät vain tiedon geometriasta ja 
esimerkiksi tiedot mallin osista ja liitoksista häviävät. Tuotavissa malleissa olevat koor-
dinaatistojen poikkeavuudet laitosmallin koordinaatistosta aiheuttavat lisätyötä 3D-admi-




7.2.1 Layout-suunnittelu yleisesti 
Layout-suunnittelijan työtehtävä on laitoksen sijoitussuunnittelu. Tähän kuuluu laitoksen 
sijoittaminen käytössä olevalle maa-alalle, rakennuksien sisätilojen tilamääritys ja pro-
sessilaitteiden sekä muun laitokseen tarvittavan tekniikan sijoittamisen. Suuri osa sijoit-
tamistyöstä tehdään yhteistyössä muiden suunnittelunalojen kanssa ja työ vaatii hyviä 
viestinnän taitoja. Tavallisesti eri suunnittelunaloille määritetään layout-suunnittelussa ti-
lavaraukset, joiden sisään kyseinen suunnittelunala toteuttaa oman työnsä. Esimerkiksi 
sähkösuunnittelu esittää tarpeet sähkötiloille, jotka layoutsuunnittelu määrittää. Tilamää-
rityksen jälkeen sähkösuunnittelu voi sijoittaa sinne vapaasti teknisiä ratkaisujaan. [9; 10; 
11.] 
Layout-suunnittelu myös määrittää laitoksen kulkureitit, laitteiden hoitotasot ja ATEX-ti-
lat, joka tarkoittaa räjähdysherkkiä tiloja. Lisäksi hätäpoistumisteiden ja väliseinien sijoit-
telu sekä paloturvallisuuden huomioiminen sijoittelussa kuuluu layoutsuunnitteluun. 
Suunnitteluohjeet eivät ole samoja projektista toiseen, vaan jokaiselle projektille kooste-
taan omat suunnitteluohjeet. Nämä ohjeet eivät aina ole kaiken kattavia, ja sijoittelua 
suunniteltaessa ohjeita voidaan joutua hakemaan usealtakin eri taholta, muun muassa 
turvallisuuteen liittyvien määräysten suhteen. 
Layout-suunnittelija vaikuttaa työllään laitoksen perustuskustannuksiin, koska sijoittelu 
vaikuttaa merkittävästi muun muassa suunniteltavien rakennuksien kokoon. Prosessi-
suunnittelun määrittelemien laitteiden sijoittelu ja niiden luokse johtavat kulkureitit ja 
huoltotasot ovat järkevästi sijoiteltua laitoksen käytettävyyttä ja turvallisuutta lisääviä te-
kijöitä. Sijoittelulla voidaan myös vaikuttaa sähkönjakelun taloudellisuuteen tuomalla 
muuntajat mahdollisimman lähelle virran kulutusta. [9]. 
Koostetusti layout-suunnittelija siis toimii eri laitossuunnittelussa toimivien suunnitte-
lunalojen ratkaisut yhdistävänä tekijänä. Toimenkuvaan kuuluu lukuisien eri suunnittelun 
rajapintojen kanssa toimiminen, jotka eivät aina rajoitu yrityksen sisään. Esimerkiksi suu-
ret laitetoimittajat voivat toimittaa kokonaisen prosessiyksikön, jonka layoutsuunnittelija 
sovittaa suunniteltavaan laitokseen. Luodut suunnitelmat myös kiertävät eri suunnitte-




7.2.2 Layout-suunnittelun tuottamat dokumentit 
Layout-suunnittelua ohjaamaan on olemassa erilaisia käytäntöjä, ohjeita ja standardeja. 
Tässä luvussa käsitellään layout-dokumentteja PSK:n standardien mukaan. PSK on 
suomalainen kansallisen tason standardeja teollisuuden suunniteluun kehittävä organi-
saatio [21]. 
Layout-suunnittelijan tavallisimmin luomat dokumentit ovat kolmessa eri mitta- ja tark-
kuusluokassa. Ne ovat 
 tehdasaluekartta (Plot Plan) 
 tehdassijoituspiirustus 
 laitesijoituspiirustus.  
Nämä tunnetaan myös layout-kuvina. Kyseiset piirustukset voidaan tehdä CAD-ohjel-
mistoilla 3D-mallin mukaan 2D-muotoon tai vaihtoehtoisesti suoraan 2D-muotoon. Nämä 
dokumentit esittävät kokonaisuudessaan tuotantolaitoksen sijainnin, sen rakennuksien 
prosessitilat ja prosessilaitteiden sijoittelun. Yksi layout-dokumentti voidaan luoda suun-
nitteluohjelmistoissa tekemällä se tasoista, jotka voivat olla esimerkiksi laite-, putki- ja 
pilarilinjataso. Dokumenttiin on tällöin valittavissa näkyviin halutut taso. Tasoja voidaan 
siirtää suunnitteluohjelmasta toiseen. Standardi PSK 5920 [22] kuvaa tasojen käyttöä 
CAD-ohjelmistoissa ja määrittää niille nimeämisohjeita. Tavallisesti samasta layout-do-
kumenttilajista muodostetaan useita versioita, jotka kuvaavat eri alueita ja tasoja.  
Tehdasaluekartta on sidottu maantieteelliseen koordinaatistoon ja se esittää tuotantolai-
toksen ja sen sijainnin kartalla. Kartassa esitetään tehdasalueen tontti ja rajaukset, sekä 
alueella sijaitsevat rakenteet, kuljetusyhteydet ja pääinfrastruktuuri. Näihin kuuluvat 
muun muassa rakennukset, tiet, kuljettimet ja tontilla olemassa oleva sähkönjakelu. [23.] 





Kuva 5. Esimerkkikuva tehdasaluekartasta [24] 
Tehdassijoituspiirustus on samankaltainen kuin tehdasaluekartta ja se tunnetaan usein 
nimellä tehdas-layout. Näiden kahden dokumentin välinen sisällöllinen ero on sovitta-
vissa tapauskohtaisesti. [25.] Tehdasaluekartta esittää laitosalueen tietoja sen sijainnista 
ja ympäristöstä, kun taas tehdassijoituspiirustus on mittakaavaltaan tehdasaluekarttaa 
tarkempi. Dokumentin tarkoitus on esittää tuotantolaitoksen prosessiyksiköt ja niiden tar-




Kuva 6. Esimerkkikuva tehdassijoituspiirustuksesta [26] 
Laitesijoituspiirustus esittää tuotantolaitoksen laitteiden ja rakenteiden sijainnin sekä ti-
lat, joita tarvitaan laitoksen asennukseen, huoltoon ja käyttämiseen [27]. Tämä doku-
mentti on kaikista kolmesta mittasuhteeltaan tarkin ja tunnetaan usein nimellä laite-
layout. Siitä on esimerkki kuvassa 7. Laitesijoituspiirustuksessa sijoituksen mitoitukseen 
käytetään laitosrakennuksien pilarilinjoja.  
 
Kuva 7. Esimerkkikuva Laitesijoituspiirustuksesta [28] 
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Suunniteltavista huoltotasoista ja kulkureiteistä, kuten tikkaista ja portaista, tehdään 
mitta- ja asennusdokumentit sekä tarvittavat rakennustehtäväkuvat rakennesuunnitte-
lulle. Mittapiirustukset kertovat tuotteen valmistajalle kaiken olennaisen tiedon. Näitä 
ovat muun muassa päämitat, kuormitustiedot ja kiinnitystavat. [29, s. 2.] Nämä tehtävät 
voi projektista riippuen olla myös osoitettuna erilliselle teräsrakennesuunnittelijalle. 
7.2.3 Layout-suunnittelun kulku projektissa 
Layout-suunnittelu alkaa projektin esisuunnitteluvaiheessa. Tällöin lähtötietoina toimii 
asiakkaan ja prosessisuunnittelun luoma esisuunnitteluvaiheen prosessi. Myös käytettä-
vän laitossuunnitteluohjelmiston komponentti- ja laitekirjastot luodaan ennen layout-
suunnittelun alkamista. Layout-suunnittelun lähtötietona tulisi tietää prosessin pääpiirtei-
nen toiminta, joka voidaan toimittaa prosessisuunnittelusta lohkokaavion muodossa. Li-
säksi tarvitaan prosessin alustavat virtauskaaviot ja laiteluettelot. Nämä kertovat proses-
sissa virtaavat aineet ja prosessissa käytettävät laitteet. 
Näiden lähtötietojen perusteella luodaan alustavat sijoitussuunnitelmat projektin laitok-
selle. Sijoitussuunnitelmassa otetaan tässä vaiheessa huomioon suunniteltavan laitok-
sen ympäristö ja muiden suunnittelunalojen alustavat tilantarpeet. Ympäristöstä on otet-
tava huomioon alueella jo oleva infrastruktuuri ja rakennelmat. Esisuunnittelun tärkeim-
pinä tuloksina kyetään toimittamaan projektin hallinnolle tietoa kustannusarvioita varten 
ja antamaan rakennussuunnittelulle vaatimukset tarvittavista rakennuksien tiloista ja nii-
den rakennuspaikat. Vaatimukset rakennusten tiloista sisältävät tyypillisesti seuraavaa: 
 tarvittavat pinta-alat 
 tasojen korot 
 pilarilinjojen pilari- ja linjavälit. 
Suunnittelun siirtyessä perussuunnitteluvaiheeseen on suunniteltava prosessi tarkentu-
nut ja siitä tulisi olla käytettävissä alustava putkitus- ja instrumentointikaavio (PI-kaavio). 
Se esittää prosessilaitteet ja niiden kytkökset mitta- ja toimilaitteisiin sekä materiaalien 
siirtotiet, joita tyypillisimmin ovat putkistot. Layoutsuunnittelun kannalta tämä tarkoittaa 
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tarkentuneita laitetietoja, minkä myötä laitesijoittelua voidaan tarkentaa ja osoittaa put-
kistosuunnittelulle tiloja pääputkireiteille. Perussuunnittelussa myös kulkureittien ja hoi-
totasojen sijoittelu tarkentuu. 
Valtaosa suunnitteluun liittyvistä ohjeista on tässä vaiheessa pyritty kasaamaan projektin 
suunnittelustandardeihin, joista saadaan esimerkiksi tietoa laitteiden sijoittamiseen liitty-
vistä turva etäisyyksistä. Lisäksi perussuunnitteluvaiheessa saadaan tarkentuneet tila-
tarpeet sähkö-, automaatio- ja ICT-suunnittelulta. Perussuunnittelussa tilojen määritys ja 
laitteiden sijoitus pyritään saamaan mahdollisimman tarkaksi, koska mitä pidemmälle 
suunnittelu etenee, sitä enemmän aikaa sijoittelun muuttaminen vaatii. Tästä syystä on 
suunnittelun aikana hyvä pysyä ajan tasalla myös muiden suunnittelunalojen työn ete-
nemisestä. Tarkennetun sijoittelun tuloksena voidaan tarkentaa rakennussuunnittelulle 
annettuja rakennuksen tilantarve- ja kuormitustietoja. [10; 11; 30.] 
Layout-suunnittelussa detaljisuunnitteluun kuuluu valtaosin layout-dokumenttien tarken-
taminen ja laitosmallin päivittäminen muiden suunnittelunalojen ratkaisujen tarkentu-
essa. Tähän vaiheeseen ryhdyttäessä prosessin päälaitteiden sijainnit pitäisi olla lukit-
tuna. Esimerkiksi putkiston ja kaapelihyllyjen tarkat reittitiedot saadaan detaljisuunnitte-
luvaiheessa. Luodut layout-dokumentit toimivat lähtötietona rakennustehtäväpiirustuk-
sille, jotka välittävät rakennesuunnittelijoille tietoa rakennuksen rakenteisiin vaadittavista 
yksityiskohdista [31]. Näitä dokumentteja tekevät layoutsuunnittelijoiden lisäksi esimer-
kiksi laite- ja putkistosuunnittelijat. 
7.2.4 Layout-suunnittelun haasteita 
Layout-suunnitteluun suurimpia haasteita on pysyä ajan tasalla muiden suunnitte-
lunalojen tilan tarpeista ja niiden muutoksista. Muutoksiin on suunnittelijan roolissa vai-
kea vaikuttaa, mutta hyvällä viestinnällä niihin reagoiminen mahdollisimman aikaisessa 
suunnittelun vaiheessa on mahdollista. Myös muiden asiantuntemuksen hyödyntäminen 
on eduksi tiloja ja sijoittelua suunniteltaessa, jos oikeaa tietoa ei löydy suoraan projek-
tistandardeista. [10; 11.] Esimerkiksi laitteiden turvaetäisyyksiä tuntevat yleensä parhai-




Toinen suunnittelua vaikeuttava asia on lähtötietojen myöhästyminen; etenkin prosessi-
suunnittelulta saatavat tiedot ovat kriittisiä layout-suunnittelun kannalta. Kokeneet suun-
nittelijat kykenevät tosin osittain arvioimaan keskeneräisenkin prosessisuunnittelun poh-
jalta tarvittavia tiloja ja määrittämään prosessilaitteiden sijoituksia. Tällöin käytetään 
etenkin jo tehtyjen projektien myötä kertynyttä tietoa. Tämä ei kuitenkaan koskaan ole 
ideaalitilanne suunnittelussa. 
7.3 Putkistosuunnittelu 
7.3.1 Putkistosuunnittelu yleisesti 
Putkistosuunnittelun toimenkuvan luonne on varsin samankaltainen kuin layoutsuunnit-
telulla. Työ koostuu valtaosin prosessiputkien reitityksestä, jossa järkevän sijoittelun 
merkitys korostuu. Työssä voidaan käyttää samoja suunnitteluohjelmistoja layout-suun-
nittelun kanssa. Putkistosuunnittelun työmäärä on varsin pieni projektin alkuvaiheissa ja 
työn painopiste on myöhempänä projektissa. Projektin työnjaosta riippuen putkistosuun-
nittelun sijoitettavaksi voi myös tulla prosessitilojen kaapelihyllyjä ja ilmastointikanavia. 
Prosessisuunnittelu määrittää putkistoissa kulkevat materiaalivirrat ja tämän myötä myös 
oikeat putkiluokat, jotka määrittävät suunniteltavan putkiston ominaisuudet. Suunnitte-
luun luoduista komponenttikirjastoista saadaankin valittua valtaosa putkistonkomponen-
teista, jo oikeat tekniset vaatimukset täyttävinä. Putkistoon sijoitettavien instrumenttien 
kanssa putkistosuunnittelu sijoittaa ne putkistoon annettujen vaatimusten mukaisesti. 
Vaatimus voi olla esimerkiksi asennus vain putken vaakasuoralle osuudelle. Putkisto-
suunnittelijan työssä olennainen osa on putkistojen sijoittaminen ja kannakointi. Sijoitte-
lulla voidaan vaikuttaa putkiston huollettavuuteen sekä hankinta- ja asennuskustannuk-
siin. Kannakointia suunniteltaessa otetaan huomioon putkistoon vaikuttavat rasitukset, 
kuten putken oma paino ja lämpölaajeneminen. Putkiston sijoittelussa tyypillistä on suun-
nitella putkistot itsestään tyhjentyviksi, joka toteutetaan sijoittamalla putket jatkuvasti ke-
vyeen laskukulmaan. Suunnittelupyyntö tälle tulee prosessisuunnittelulta. [10; 11; 12.] 
7.3.2 Putkistosuunnittelun tuottamat dokumentit 
Putkistosuunnittelu tuottaa työnsä tuloksena seuraavat dokumentit: 
 putkireittipiirustus  
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 taso- ja leikkauspiirustukset 
 rakennuspiirustuskuvat 
 putkiston isometrinen piirustus. 
Putkireittipiirustus esittää putkistojen tilantarpeen ja se tunnetaan joskus nimellä putkis-
tolayout-piirustus. Tilantarpeissa otetaan huomioon putkiston kannakkeiden ja varustei-
den vaatima tila. Kyseinen dokumentti toimii lähtötietona putkistojen detaljoidun sijoitta-
misen suunnitteluun, sekä kustannusarvioiden luomiseen. [32, s. 1.] Kuvassa 8 on esi-
tetty esimerkki putkireittipiirustuksesta. 
 
Kuva 8. Putkireittipiirustus tasossa [33]  
Taso- ja leikkauspiirustukset ovat sijoitus piirustuksia, jotka esittävät putkistojen tarkan 
sijainnin rakenteisiin nähden [34]. Kyseisiin piirustuksiin merkitään myös putkien kanna-
kointi. Dokumentti toimii informaation lähteenä muille suunnitellun aloille, niihin voidaan 
esimerkiksi dokumentoida laitteen rakenteeseen tehtävä kiinnitys. 
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Putkiston rakennesuunnittelun detaljointityötä vaativat ratkaisut dokumentoidaan raken-
nustehtäväkuviin. Näitä ovat muun läpiviennit rakenteisiin, kiinnikkeiden kiinnitys raken-
nukseen ja putkistojen rakennukselle aiheuttamat kuormat. Rakennustehtäväkuvien mu-
kaan rakennesuunnittelu muodostaa suunnittelemiinsa rakenteisiin yksityiskohdat. 
Isometrinen piirustus on yksinkertainen putkistosta kolmiulotteisen vaikutelman luova 
työpiirustus [35, s. 2]. Piirustuksessa esitetään PSK:n standardin mukaan mitoitettu, si-
joitettu ja nimetty putkisto kaikkine osineen ja siihen liitetään osaluettelo. Dokumentin 
tarkoituksena on toimia putkiston hankinta- ja asennusdokumenttina ja tavallisesti jokai-
sesta putkilinjasta tehdään isometrinen piirustus. Kuvassa 9 on esitetty esimerkki iso-
metrisestä piirustuksesta. 
 
Kuva 9. Esimerkkikuva putki-isometristä [35, s. 4] 
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7.3.3 Putkistosuunnittelun haasteita 
Putkistosuunnittelussa 3D-ympäristössä virheen vaara on suurimmillaan, kun kompo-
nenttikirjastojen mukaan luotujen putkistojen tiedoissa on virheitä. Tällöin hankittavien ja 
mallinnettujen putkistojen välillä voi olla esimerkiksi mittaeroja, jotka tekevät kohteeseen 
asentamisesta mahdotonta. Toinen tarkkaa huomiota vaativa osa-alue putkistosuunnit-
telussa on tilankäyttö ja siitä kommunikoiminen, jotta esimerkiksi usein samoihin tiloihin 





8 Muut laitossuunnittelussa toimivat suunnitteluhaarat 
Tässä luvussa tarkastellaan muiden laitossuunnittelussa toimivien suunnittelunalojen 
tehtäviä ja rajapintoja etenkin layout- ja putkistosuunnitteluun. Kuvattavat suunnittelun-
alat eivät ole jaoteltu jokaisessa projektissa samalla tavalla kuin tässä luvussa. Esitelty-
jen suunnittelun eri alojen lisäksi projekteissa voi toimia lukuisia muitakin suunnittelijoita, 
kuten paloturvallisuus- ja sprinklerilaitesuunnittelijoita. 
8.1 Prosessisuunnittelu 
Prosessisuunnittelu luo asiakkaan vaatimusten ja toiveiden mukaisen prosessin. Käy-
tännössä prosessisuunnittelu siis muuttaa asiakkaan toimeksiannon tekniseksi ratkai-
suksi. Kun layout-suunnittelu sijoittelee laitoksen eri osa-alueita ja laitteita, prosessisuun-
nittelu määrittää ja mitoittaa prosessit ja niiden tarvitsemat laitteet. Sama pätee putkisto-
suunnitteluun, jossa prosessisuunnittelu määrittää tarvittavat putket ja niiden tekniset 
vaatimukset, ja putkistosuunnittelu sijoittaa ne laitokseen. Prosessisuunnittelu on ensim-
mäinen suunnittelunala, joka aloittaa projektissa suunnittelutyön. 
Prosessisuunnittelussa luodaan ja dokumentoidaan laaja määrä tietoa laitoksesta. 
AFRYlla prosessisuunnittelun käytössä on oma tietokantasuunnitteluohjelmisto. Sen 
avulla luodaan tietokantoja muun muassa prosessin laitteista ja instrumentoinnista. Tie-
tokannoista saadaan huomattava osa muun suunnittelun lähtötiedoista. Prosessisuun-





PI-kaavio on laaja dokumentti, johon on graafisesti kuvattu kaikki prosessilaitteet, put-
kistot ja instrumentit sekä materiaalivirrat suuntineen. Se antaa kattavan kokonaiskuvan 
prosessista ja sen toteutustavasta [36, s. 2]. Sen työstäminen alkaa materiaalivirtoja ku-
vaavien lohkokaavioiden luomisella, josta ne tarkentuvat virtauskaavioiksi, jotka esittävät 
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tarkempia tietoja prosessilaitteista [30]. Lopulta työ tarkentuu PI-kaavioksi, josta on esi-
tetty esimerkki kuvassa 10. 
Putkilinjaluetteloon on dokumentoitu PI-kaavion putkistot sekä niiden ominaisuudet, ku-
ten putkiluokka ja virtaava-aine. Laite- ja venttiililuettelot ovat vastaavat dokumentit pro-
sessilaitteista ja venttiileistä.  
 
Kuva 10. Esimerkkikuva PI-kaaviosta [37, s. 15] 
Koska prosessisuunnittelusta saadaan valtaosa layout- ja putkistosuunnittelun lähtötie-
doista, on sen rooli projektin kannalta kriittinen. 
Esisuunnitteluvaiheessa prosessisuunnittelu määrittää alustavan prosessin ja siinä kul-
kevat aine- ja materiaalivirrat, eli nesteet, kaasut ja kiinteät aineet. Alustava prosessi ei 
ole tässä vaiheessa vielä tarkan PI-kaavion tasolla, vaan sitä voidaan havainnollistaa 
kevyemmin lohkokaaviolla. Tässä vaiheessa määritellään ja listataan prosessissa kulke-
vat materiaalivirrat, jonka perusteella aletaan valita sopivia prosessilaitteita. Tämän 




Perussuunnittelussa prosessi mitoitetaan ja samoin saadaan tietoon tarkentuneita laite-
tietoja ja materiaalivirtojen kuormia. Tällöin myös prosessin kuvaus kehitetään virtaus-
kaavioiden tarkkuuteen. Tarkentuneiden laitetietojen myötä layout suunnittelun kanssa 
arvioidaan ja tarkennetaan alustavia layout-dokumentteja sekä luodaan putkiluokat, joi-
den perusteella tehdään putkistosuunnittelun komponenttikirjastot. 
Detaljisuunnittelussa prosessisuunnittelu saatetaan loppuun ja muiden suunnitte-
lunalojen työn tarkentuessa voidaan muodostaa lopullinen PI-kaavio. Suunnittelun lop-
putuloksena laaditaan ohjeistus laitoksen käyttöönottoon, huoltoon ja ajamiseen. [9; 12; 
11; 30.] 
8.2 HSEQ  
Projektien taustalla toimii lukuisia tukifunktioita kuten IT-tuki ja henkilöstöhallinto. Yksit-
täisen suunnittelijan kannalta projektityöhön eniten vaikuttaa HSEQ, joka on lyhennetty 
englanninkielisistä sanoista Health, Safety, Environment and Quality. Suunnittelutyön 
kannalta olennaisinta on HSEQ-osaston luoma laatujärjestelmä. Sen tarkoitus on var-
mistaa, että suunnittelutyö vastaa ISO 9001 -standardin vaatimuksia [38]. Suunnittelijan 
kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi projektin aikaisia tehdyn suunnittelutyön tarkistus- 
ja kommentointikierrosprosesseja. Suunnittelijat myös itse tarkistavat työtään ja täten 
laatu on kaikkien, myös yksittäisen suunnittelijan vastuulla. [18.] Tämän myötä kaikkien 
on hyvä tutustua yrityksen sisäisiin laatuohjeisiin. 
Projekteissa laatuvaatimusten täyttymisestä päävastuun kantaa projektipäällikkö, jonka 
tukena voi projektissa olla laatupäällikkö ja HSEQ-asiantuntijoita. HSEQ-asiantuntijat 
auttavat esimerkiksi projektin suunnitteluohjeiden ja ratkaisujen arvioinnissa. Esimerkiksi 
ATEX-tilojen määrityksessä HSEQ-asiantuntijat kykenevät tukemaan layoutsuunnitteli-
jan työtä [7]. HSEQ-asiantuntijat myös kommentoivat tehtyjä suunnitelmia turvallisuuden 
ja ympäristön näkökulmasta [18].  
HSEQ-organisaatioita toimii lukuisilla eri konsernitasoilla, kuten esim. maakohtaisesti. 
Niiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa laatia toimialuettaan vastaavia laatuproses-
seja ja ohjeita. Näitä ovat esimerkiksi eri suunnitteluprosessien kuvaukset ja henkilöstön 
koulutusmateriaali. HSEQ-organisaatiot myös auditoivat tehtyjä projekteja. [18.] Jos pro-
jektissa ei ole suoraan mukana tarvittavia laatuasiantuntijoita voidaan tukea hakea laatu 




Laitesuunnittelu lasketaan kuuluvaksi mekaaniseen suunnitteluun, johon myös layout- ja 
putkistosuunnittelu luetaan. Laitesuunnittelun pääasiallinen tehtävä on prosessin vaati-
mien laitteiden suunnittelu, joita ei hankita valmiina. Näitä voivat olla esimerkiksi säiliöt, 
erilaiset laitekokoonpanot tai mekanismit. [39.] Laitesuunnittelijan pääosaamisalueet 
ovat metallirakenteiden lujuuksien laskenta sekä mekanismien ja laitteiden turvallinen 
suunnittelu, joka vaatii laitteisiin liittyvien turvamääräysten tunteminen.  
Laitesuunnittelu etenee muun projektin mukaisesti esi-, perus- ja detaljisuunnitteluvai-
heiden mukaan. Laitesuunnittelun lopputuloksena muodostetaan suunniteltujen laittei-
den valmistus- ja asennusdokumentit. Tärkeimmät lähtötiedot työhön saadaan proses-
sisuunnittelulta. Näitä tietoja ovat muun muassa suunniteltavien laitteiden toimintavaati-
mukset ja prosessiympäristö. Tyypillisiä esimerkkejä laitteen toiminnallisista vaatimuk-
sista on nostokyky ja liikeradat. Prosessiympäristöstä pitää esimerkiksi ottaa huomioon 
laitteisiin vaikuttavat prosesseista tulevat kemialliset rasitukset. Lisäksi tilojen käyttöön 
ja muodostamiseen liittyvää tiedonvaihtoa. 
Jos suunniteltavat laitteet ovat niin isoja, että rakennukset mitoitetaan niiden mukaan, on 
laitesuunnittelussa hyvä informoida rakennussuunnittelua mahdollisista muuttujista lait-
teen koossa. Tällöin se osattaisiin ottaa esi- ja perussuunnitteluvaiheessa mahdollisim-
man hyvin huomioon, joka helpottaa toteutusvaiheen muutoksenhallintaa. Rakenne-
suunnittelulle toimitetaan myös rakenteiden detaljointia varten rakennustehtäväkuvia, 
joissa esitetään muun muassa rakennukseen tehtävien laitekiinnityksien toteuttamiseksi 
vaaditut yksityiskohdat. 
Putkistosuunnitteluun laitesuunnittelu vaikuttaa informoimalla alueita joihin putkivetoja ei 
saa tehdä esimerkiksi laitteen liikeratojen takia. Lisäksi suunniteltujen laitteiden putkiyh-
teiden sijainti on tarpeellinen tieto putkistojen reitityksen muodostamisen kannalta. 
Layout-suunnittelun tarpeisiin laitesuunnittelu tuottaa informaatiota laitteiden koosta, ja 
niiden muodostamista kuormista sekä tiloista joita laitteet tarvitsevat toimiakseen oikein 
ja turvallisesti. 
Tyypillinen suunnitteluohjelmisto mekaaniselle suunnittelulle on SolidWorks. Sillä tehtä-
vät mallit ovat käännettävissä muille suunnitteluohjelmistoille lukukelpoisiksi, jolloin muut 
suunnittelunalat voivat käyttää niitä referenssinä omassa työssään. Etenkin layout-suun-
nittelu käyttää niitä laitteiden tilojen määrittämiseen, joskin laitossuunnitteluohjelmiin 
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käännettävistä malleista pyritään karsimaan sijoittelun kannalta merkityksetön geometria 
pois. [17; 30.] 
8.4 Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiosuunnittelu 
8.4.1 Sähkösuunnittelu 
Sähkö-, instrumentointi-, ja automaatiosuunnittelua kutsutaan usein SIA-disipliiniksi. 
Sähkösuunnittelu vastaa suunniteltavan laitoksen sähköistyksestä. Tämä sisältää laitok-
sen sähköjakelun, prosessin sähköistyksen sekä taloteknisen sähköistyksen. Automaa-
tiosuunnittelu kehittää prosessin automaatiojärjestelmän ja instrumenttisuunnittelu vas-
taa automaation vaatimien ohjaustietojen saatavuudesta prosessista. 
Sähkösuunnittelua ohjaa ensikädessä turvallisuus ja prosessisuunnittelun määrittelemät 
tavoitteet tuotannolle. Sähkösuunnittelussa korostuu myös ratkaisujen taloudellisuus. 
Turvallisuuteen liittyy etenkin asianmukainen sähkötilojen sijoittelu sekä suunniteltavien 
ratkaisujen suojaus ja eristäminen sekä koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjeet 
pohjautuvat lakeihin ja standardeihin ja projektin vaatimat suunnitteluohjeet kerätään en-
nen perussuunnittelun alkamista. Taloudellisuuden näkökulmasta sähkö pyritään tuo-
maan mahdollisimman korkea jännitteisenä käytettävien laitteiden läheisyyteen, jotta 
sähkönsiirron tehohäviöt olisivat mahdollisimman pieniä. 
Sähkösuunnittelu laitosympäristöön on mittasuhteiltaan huomattavan monialaista, ver-
rattuna esimerkiksi asuinrakennuksien sähköistykseen. Käytettävät jännitteet sijoittuvat 
tyypillisesti välille 1000 V - 400 kV, ja yksittäisten laitteiden energiankulutus on usein 
huomattavasti suurempaa kuin asuinrakennuksissa. Oman erityispiirteensä suunnitte-
lulle luo sähköjakelun toteuttaminen, joka vaatii useita eri jännitteisiä sähköjärjestelmiä 
toimiakseen.  
Sähkösuunnittelun esisuunnittelussa selvitetään kohteessa olemassa olevan sähkönja-
keluinfrastruktuurin tiedot ja luodaan alustavat suunnitelmat prosessin sähköistykselle 
sähkötilatarpeineen. Lähtötietoja tälle tarvitaan etenkin sähköistettävien laitteiden tietoja 
prosessi- ja laitesuunnittelusta, jotta tiedetään alustava sähköistyksen tarve. Suunnitte-
lun tuloksena kyetään toimittamaan layout- ja putkistosuunnittelulle alustavia sähkötila 
ja pääkaapelireittejä. Esisuunnittelun ja aikaisempien vastaavien projektien mukaan voi-
daan tehdä kustannusarvioita projektin toteuttamiselle. 
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Perussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan laitoksen prosessien sähköistykseen tarvitta-
vien sähkönjakelulaitteiden, kojeistojen, keskuksien ja muuntajien yksityiskohtia. Sa-
malla layoutsuunnittelulle esitettävät sähkötilojen vaatimukset tarkentuvat. Perussuun-
nitteluvaiheessa suunnitellaan myös alustava rakennuksen sähköistys, johon kuuluu 
muun muassa valaistus, palohälyttimet ja rakennusvaiheen aikainen sähköjärjestelmä.  
Sähkösuunnittelu päättää sähkötilojen sisällä olevien komponenttien sijoittamisesta täy-
sin ja niiden ulkopuolella niiden sijoittaminen sovitaan ensisijaisesti layout-suunnittelun 
kanssa. Putkistosuunnittelu voi saada reititettäväkseen sähkötilojen ulkopuoliset pää-
kaapelihyllyt, mutta niiden reititysvastuusta sovitaan aina projektikohtaisesti. Reitityk-
sessä olennaista on käyttää lyhyttä reittiä. Sähkösuunnittelussa määriteltävien kompo-
nenttien, kuten muuntajien ja sähkökaappien tiedot ovat tyypillisesti tallennettu säh-
kösuunnittelujärjestelmien omiin tietokantoihin. Nykyään niitä on kuitenkin kasvavin 
määrin lisätty rakennussuunnittelun tietomalleihin yksinkertaisena geometriana, jolloin 
niiden tilankulutus saadaan myös esitettyä tuotantolaitoksen 3D-malleissa. 
Detaljisuunnittelu saattaa loppuun sähköistyksen perussuunnitelmat ja muodostaa lopul-
liset dokumentit sähköistyksen toteuttamiseksi. Lisäksi suunnittelu toimittaa komponent-
tien tiedot hankinnalle niin, että sähköjärjestelmät voidaan ostaa ja urakoitsija voi ne to-
teuttaa. Koko suunnitteluprosessin aikana sähkösuunnittelu toimittaa tarkentuneita tie-
toja muille suunnittelunaloille. Esimerkiksi lämpökuorma tietoja HVAC-suunnittelulle ja 
kaapelihyllytietoja layout- ja putkistosuunnittelulle. [8; 9; 30.] 
8.4.2 Automaatio- ja instrumentointi 
Automaatio- ja instrumentointisuunnittelu on vahvasti linkittynyt sähkösuunnittelun 
kanssa, kun automaatiojärjestelmät ovat ajan myötä kehittyneet mekaanisista sähköi-
siksi. Tämän lisäksi kyseiset suunnittelunalat tekevät paljon yhteistyötä ICT-suunnittelun 
kanssa alati lisääntyvän tietoverkkojen suunnittelun myötä. Suunnittelua määrittää suun-
niteltava prosessin ja asiakkaan tarpeet. Työtä ohjaa etenkin turvallisuus ja projektikoh-
taiset ohjeet. 
Automaatiosuunnittelu kehittää prosessin mittaus, säätö ja ohjauslaitteille toimivan auto-
maatiojärjestelmän [40]. Se sitoo prosessin toimilaitteiden ohjaussignaalit yhdeksi moni-
toroitavaksi ja ohjattavaksi kokonaisuudeksi, jonka pohjalta luodaan ratkaisu laitoksen 
valvomolle. Automaatiojärjestelmien suunnittelua tekee myös prosessien laitetoimittajat, 
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jotka tyypillisesti voivat suunnitella toimitettavan laitekokonaisuuden sisäisen automaa-
tiojärjestelmän. 
Instrumentointisuunnittelu vastaa sähkö- ja automaatiojärjestelmän tarvitsemien ohjaus, 
säätö- ja mittaustietojen saatavuudesta prosessista [40]. Tämä sisältää prosessien hal-
lintaan vaadittavien komponenttien määrittämistä.  
Layout- ja putkistosuunnittelun kannalta olennaisia asioita esisuunnitteluvaiheessa ovat 
valvomo- ja automaatiotilojen tilantarpeiden määrittäminen sekä putkistoon asennetta-
vien toimilaitteiden tietojen ja asennusohjeiden laatiminen. Perussuunnittelun aikana tar-
vittavien tilojen, toimilaitteiden ja kaapelihyllyjen tiedot tarkentuvat, joista etenkin tilojen 
tietojen tulisi olla mahdollisimman lopulliset. Detaljisuunnittelun aikana tehdyn hankinnan 
myötä toimilaitteiden lopulliset tiedot varmistuvat, josta putkistosuunnittelun on hyvä olla 
ajan tasalla. [8; 9; 30.] 
8.5 Rakennussuunnittelu 
Rakennuksiin liittyvään suunnitteluun tarvitaan useampaa eri suunnitteluhaaraa. Näitä 
ovat arkkitehti-, rakenne- ja geotekninen suunnittelu. Lisäksi rakennuksien talotekniikan 
suunnittelusta vastaa oma suunnittelunala, jota kutsutaan nimellä HVAC. 
Arkkitehtisuunnittelun vastuulla laitossuunnittelussa on julkisivujen suunnittelu ja doku-
mentointi. Lisäksi arkkitehdit luovat rakennuksien lupahakemuksiin liittyviä dokumentteja 
ja piirustuksia. Arkkitehtisuunnittelu on varsin irrallinen kokonaisuus laitossuunnittelussa, 
eikä kyseinen suunnittelunala ota kantaa prosessien toiminnallisuuteen tuotantolaitok-
sissa. Laitoksen perustuksien ja infrastruktuurin suunnittelua varten on tehtävä geotek-
nistä suunnittelua, jossa selvitetään rakennusalueen maaperän ominaisuuksia. Laitos-
suunnittelijoiden tiedonvaihto rakennussuunnittelun haarojen kanssa on säännöllisintä 
rakenne- ja HVAC-suunnittelun kanssa [41]. 
8.5.1 Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelu vastaa rakennuksien teräs- ja betonirakenteista sekä katoista ja pe-
rustuksista. Rakennesuunnittelua ohjaa lait, standardit ja rakennusmääräykset, joista 
projektia koskevat kootaan projektiohjeisiin.  
36 
 
Laitossuunnitteluprojektissa rakennesuunnittelu alkaa esisuunnitteluvaiheessa. Sen 
pohjana toimii layout-suunnittelun tuottamat alustavat tehdas-layout-piirustukset. Esi-
suunnittelussa luodaan tehdasrakennuksen perusmalli ja alustavan layoutin vaatimat ti-
lat. Esisuunnitteluvaiheessa pyritään selvittämään asiakkaan investointipäätöksen te-
koon tarvittavia tietoja, kuten luomaan arvioita rakennuskustannuksista. Lisäksi esisuun-
nittelu toimii pohjana perussuunnittelulle. 
Perussuunnittelussa luodaan asiakkaan tarpeiden mukainen tekninen ratkaisu, jonka 
olennaisin osa rakennesuunnittelussa on rakennuksen runkojärjestelmä. Olennaisia läh-
tötietoja on tarkentuneet laitteiden tilan tarpeiden tiedot ja kuormatiedot, jotka kohdistu-
vat rakennuksen runkoon ja perustuksiin. Nämä tiedot saadaan layout- ja laitesuunnitte-
lulta. Rakennesuunnittelussa kustannukset määritetään perussuunnittelu vaiheessa, 
jonka jälkeen niiden muuttaminen pyritään minimoimaan. Perussuunnittelun tuloksena 
pystytään toimittamaan layout-suunnittelulle tarkennetut tilojen pinta-ala ja korkotiedot. 
Toteutussuunnittelussa suunnitellaan rakennuksen toteutus niin, että se voidaan lähet-
tää toimeksiantona urakoitsijoille. Tähän sisältyy rakennuselementtien valmistus ja asen-
nuspiirustukset. Lisäksi tässä vaiheessa tehdään tarkat laskelmat rakenteiden kestävyy-
destä. Tärkeitä muilta suunnittelunaloilta saatavia tietoja on rakenteisiin sijoitettavien 
aukkojen ja kiinnityspisteiden tiedot.  
Rakennesuunnittelussa suunnittelutyökaluna käytetään enimmäkseen tietomallipoh-
jaista Tekla Structures suunnitteluohjelmistoa. Tietomallipohjaisia suunnitteluohjelmis-
toja kutsutaan BIM-ohjelmistoiksi (Building Information Model). Kyseiset ohjelmistot liit-
tävät suunniteltuun 3D-grafiikkaan geometrian lisäksi tietoja materiaalista, liitoksesta ja 
elinkaaresta. Ohjelmistoilla pyritään luomaan digitaalinen kopio suunniteltavasta raken-
nuksesta. Rakennuksien tietomalleihin pystytään lisäämään huomattavasti talotekniikan 
ja sähkösuunnittelun muodostamia malleja ja tietoja. Layout- ja putkistosuunnittelijoiden 
ohjelmistot eivät kuitenkaan ole täysin yhteensopivia rakennesuunnittelun ohjelmistojen 




8.5.2 Talotekniikka ja HVAC 
Talotekniikan suunnittelu jakautuu monelle eri suunnittelualalle. Tekniikan sähköistys 
kuuluu sähkösuunnittelulle. Tietoliikenne ja osa siihen liittyvistä laitteista, kuten kulunval-
vontaan liittyvät päätteet ja valvontakamerat kuuluvat ICT-suunnittelulle. Lämmitys-, il-
manvaihto- ja ilmastointijärjestelmät kuuluvat HVAC-suunnittelun piiriin (Heating, Venti-
lation, and Air Conditioning), joka myös tunnetaan suomenkielisellä termillä LVI (lämpö, 
vesi ja ilmastointi). 
HVAC-suunnittelu käyttää työkaluinaan MagiCAD- ja Autodesk Revit-suunnitteluohjel-
mistoja, joista on mahdollista siirtää mallit ja niiden sisältämä tieto rakennesuunnittelun 
käyttämään Tekla Structures-ohjelmistoon [42; 43]. Suunnittelutyötä ohjaa standardit ja 
paikallinen lainsäädäntö, jotka selvitetään projektiohjeisiin ennen suunnittelutyön aloitta-
mista. Lisäksi järjestelmien mitoitustyöhön on laadittu AFRYn sisäisiä suunnitteluohjeita.  
HVAC-suunnittelun vastuisiin kuuluu seuraavat talotekniikan osa-alueet: 
 laitoksen ilmanvaihto 
 laitoksen lämmitys ja jäähdytys 
 vesijohdot lukuun ottamatta prosessivesiä 
 viemäröinti lukuun ottamatta prosessinesteitä. 
Suunnittelun esi- ja perussuunnitteluun kuuluu lähtötietojen hankinta sekä ja niiden poh-
jalta tehtyjen alustavien järjestelmien luominen ja sijoittaminen. Laitoksen sijainti vaikut-
taa oleellisesti lähtötietoihin sademäärien ja ulkolämpötilojen kautta. Detaljisuunnittelun 
lopputuloksena on suunnitellun talotekniikan PI-kaavio, valmistus- ja asennusdokumentit 
Laitossuunnittelussa HVAC-suunnittelua eniten työtä aiheuttaa ilmanvaihdon suunnit-
telu, jonka merkitys korostuu etenkin laitoksen sähkötiloissa, joissa laitteiden synnyttä-
mää lämpöä siirretään pois niiden luota ilmanvaihdolla. Kyseisten tilojen suunnittelun 
lähtökohtana on sähkösuunnittelulta saatavat lämpökuormat, joiden mukaan ilmanvaihto 
mitoitetaan. Muita suunnittelulle olennaisia tietoja on sähkötilojen mitat ja käytössä oleva 
tila laitteiden sijoittamiselle. Vastaavat lähtötiedot tarvitaan laitoksen prosessitiloista 
laite- ja prosessisuunnittelulta.  
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Lämmityksen, jäähdytyksen ja vesihuollon suhteen työmäärä on tyypillisesti pienempi, 
koska se keskittyy enemmän muihin kuin prosessitiloihin. Prosessitiloissa etenkin vesi-
johtojen ja viemäröinnin suunnittelu kuuluu prosessi-, laite- ja putkistosuunnittelulle. 
Myös suunniteltavien kanavien ja johtojen reititys voidaan prosessitilojen osalta määrit-
tää kuuluvan projektin putkistosuunnittelulle. Tulevaisuudessa HVAC-suunnittelua työl-
listää enenevissä määrin laitoksissa syntyvän hukkalämmön talteenotto, joka tulee lin-
kittämään työskentelyä lähemmäs prosessi- ja laitesuunnittelua. 
HVAC-suunnittelu esittää tilatarpeita layout-suunnittelulle suunnittelemansa tekniikan si-
joittamiseksi. Tämän perusteella layout-suunnittelu määrittää tilavaraukset ja sijoittaa ne 
omiin suunnitelmiinsa. Suunnittelussa syntyvät seiniin tehtävien aukkojen tiedot välite-
tään rakennesuunnittelulle, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa. 
Rakennesuunnittelu toteuttaa myös HVAC-suunnittelun vaatimat tilat layoutsuunnittelun 
toimeksiantona. Layout-suunnittelun kanssa myös määritetään sähkötilojen ulkopuolella 
olevien laitteiden sijoitus. Näitä ovat muun muassa prosessitilojen ilmanvaihtokoneet ja 
niiden konehuoneet. [30; 44.] 
8.6 ICT 
ICT-suunnittelun (Information and Communication Techology) merkitys laitosympäris-
tössä kasvaa jatkuvasti. Kehitys liittyy vahvasti teollisuuden neljänneksi vallanku-
moukseksi kutsuttuun ilmiöön, jonka mukana teollinen internet on alkanut muotoutua. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotantolaitoksissa verkkoon kytkettyjen laitteiden 
ja instrumenttien määrä kasvaa jatkuvasti. Prosessiteollisuuden tästä saamat hyödyt liit-
tyvät lisääntyneeseen dataan verkossa olevilta laitteilta. Tämä mahdollistaa muun mu-
assa prosessien tarkemman valvonnan ja ohjauksen sekä lukuisien simulointisovelluk-
sien luomisen. 







Tyypillisimmin AFRYn projekteissa ICT-suunnittelun vastuisiin kuuluu tietoverkkojen 
kaapelointi, jotka koostuvat valokuitu- ja kuparikaapeleista. Verkon kaapelit mitoitetaan 
tiedonsiirron tarpeen mukaan ja ne reititetään laitosympäristöön. Kaapeleiden lisäksi 
ICT-verkon laitteet, kuten kytkimet, palomuurit, reitittimet ja langaton verkko kuuluvat ta-
vallisiin suunnittelutoimeksiantoihin. Projektista riippuen ICT-suunnittelu voi saada suun-
niteltavakseen kulunvalvonta-, valvontakamera- ja tietoturvajärjestelmiä. Useimmiten 
suunnittelutyö kuitenkin keskittyy fyysisen verkkoinfrastruktuurin suunnitteluun ja sen 
päällä käytettävät järjestelmät jäävät asiakkaan tai laitetoimittajan vastuulle. Lisäksi 
asennusdetaljit jäävät usein kaapeleita asentavien urakoitsijan hoidettavaksi. 
Fyysisen verkkoinfrastruktuurin kehittämisessä keskitytään verkon topologiaan, joka tar-
koittaa tapaa jolla verkon fyysiset komponentit ovat kytkettynä toisiinsa. Laitossuunnitte-
luprojekteissa tällä haetaan toimintavarmuutta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ver-
kon toiminta ei vaarannu yksittäisen komponentin hajotessa. ICT-suunnittelu pyrkii myös 
luomaan laitokselle yhteisen verkon, jolloin kaikki laitoksen tietoliikenne kulkisi samassa 
sisäisessä verkossa. Tällöin kasvatetaan teollisen internetin käyttöpotentiaalia. Työtä 
hankaloittaa usein laitossuunnittelun luonne, jossa on useita toimijoita. Esimerkiksi laite-
toimittajat voivat tarjota tuotteitaan omalla erillisellä verkolla. Toinen työtä hankaloittava 
asia on suunnitteluun lähtötietoja toimittavan tahon vajaa tuntemus tietoverkoista. Esi-
merkiksi asiakkaat eivät aina ole tietoisia mitä laitteita tulee laitoksessa kytkeä verkkoon, 
jolloin tietoja joudutaan hakemaan laitesuunnittelulta tai laitevalmistajalta. 
Suunnittelutyö tehdään pääsääntöisesti 2D-suunnitteluympäristössä, mutta etenkin fyy-
sisten komponenttien lisääminen laitoksen 3D-malliin on yleistymässä. ICT-suunnittelun 
suunnittelutyö alkaa tavallisesti projektin myöhemmissä vaiheissa, jolloin sähkösuunnit-
telun vaatimat sähkötilat ovat jo määriteltynä tehdas-layouttiin. ICT-keskukset, jotka si-
sältävät reitittimiä, kytkimiä ja palomuurin voidaan sijoittaa sähkötiloihin, tai niille voidaan 
osoittaa oma tila. Sähkötiloja suunniteltaessa ICT-suunnittelu sopii sähkösuunnittelun 
kanssa, miten sähkötilaa voidaan verkkolaitteille käyttää. 
Omassa huoneessaan sijaitessaan verkkojärjestelmän suunnittelu helpottuu, koska sil-
loin ei tarvitse ottaa huomioon kaikkia sähkötilojen turvallisuuteen liittyviä näkökulmia. 
Tässä tapauksessa kommunikaatio on tarpeellista layout-suunnittelun kanssa, jotta lai-
tokseen saadaan ICT-tiloille oma tilavaraus. Tavallisimmat layout-dokumentteihin mer-
kittävät komponentit ovat valvontalaitteet, kaapelihyllyt ja ICT-tilat kytkentäkaappeineen. 
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Usein tietoverkkojen kaapelit kulkevat samoja reittejä, kuin sähköverkkojen kaapelit, jol-
loin ICT-suunnittelu sopii projektin työnjaosta riippuen sähkö- ja putkistosuunnittelun 




Työssä kuvattiin laitossuunnittelua layout- ja putkistosuunnittelijan näkökulmasta. Käsi-
teltävänä aihekokonaisuutena laitossuunnittelu on huomattavan laaja kokonaisuus. 
Työssä avattavien osa-alueiden valinta ja rajaus olivat haastavaa. Aloitin työn suoritta-
misen vähäisellä kokemuksella laitossuunnittelusta, minkä myötä useiden jo kokeneiden 
laitossuunnittelijoiden näkökulmasta itsestään selvien asioiden tutkimiseen kului paljon 
aikaa. Työn kannalta koen tämän kuitenkin hyväksi asiaksi, koska se on kohdennettu 
laitossuunnitteluun vasta tutustuville ihmisille.  
Työn materiaalin keruussa tehdyt haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna. Niissä py-
rittiin keräämään haastateltavilta tietoa heidän suunnittelualastaan ja näkemyksiä vuo-
rovaikutuksesta muiden suunnittelun haarojen kanssa AFRYn laitossuunnittelussa. 
Haastateltavien tausta painottui paperi- ja sellutehtaiden suunnitteluun, mutta haastatte-
luista kerätyssä materiaalissa haastateltavien näkökulma oli silti usein varsin erilainen. 
Näkökulmien eroavaisuuksia selittää haastattelujoukon toimenkuvien laaja kirjo.  
Kerätyssä materiaalissa käsiteltiin huomattavan monipuolisesti laitossuunnittelua ja sen 
kanssa työskenteleviä eri toimijoita monesta näkökulmasta. Haastatteluissa nousi esiin 
useita hyviä neuvoja suunnittelijan toimintatavoista, jota saatiin myös yhdistettyä insi-
nöörityössä käsiteltyihin layout- ja putkistosuunnittelun näkökulmiin. Lisää haastatteluita 
pitämällä työhön olisi voitu saada vielä enemmän yksityiskohtia ja tarkkuutta, mutta työ-
hön resursoidun ajan puitteissa se ei ollut mahdollista. 
Työn tavoitteena ollut kuvaus laitossuunnittelun prosessista saatiin esitettyä työssä var-
sin kattavasti. Jälkikäteen tarkasteltuna aiheen rajaus olisi voinut olla vieläkin tarkempi, 
esimerkiksi se olisi voinut keskittyä vain layout-suunnittelijan tehtäviin. Tällöin työkuvauk-
sen ja projektikohtaisten yksityiskohtien tutkimiseen olisi ollut enemmän aikaa ja työ olisi 
ollut luonteeltaan vähemmän yleiskuvauksellinen. Koen kuitenkin lopputuloksen olevan 
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